




RISS Setesdal

Fremdriftsplan



Overordnet fremdriftsplan for RISS Setesdal



Uke 37 – 50

Kartlegging, kjernefortellinger og workshop 1

- Bruk av ulike metoder for å samle inn informasjon fra ulike kilder
- Workshop med interessenter for å få best mulig informasjon og kreativitet for utvikling av de gode kjernefortellingene
- Workshop gjennomføres i uke 48 eller uke 49
- Etter workshop evalueres og ferdigstilles 3-4 kjernefortellinger som tas videre

Uke 51 - 5

Konsept og workshop 2

- Bruke innsikt fra kartlegging og kjernefortellinger til å få opp mange ideer og konsepter som svarer på kundebehov
- Workshop i uke 3 eller 4 med interessenter for å ta frem ideer, konsepter og evaluere
- Ferdigstille konsepter gjennom visualisering og historiefortelling

Uke 6 - 13

Minimumsløsning, Kundereiser og Iverksettelse

- Utarbeide minimumsløsninger for hvert konsept – prototype og teste for å få tilbakemeldinger
- Gjøres i samarbeid med aktuelle aktører / interessenter
- Visualisere kundereisen for konseptene med evaluering, raffinering og tiltak